



Ofício nº 630/25- GAB

Lapa, 11 de dezembro de 2025.

**Ref. Ofício nº 902/2025/PRES/SEC**

**PROCOLO 26029/2025**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício Supra, referente a **Requerimento nº 237/2025** autoria da **Vereador Bruno Bux**, solicitando

**REQUERER**

Que o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Transportes, que informe a esta Casa Legislativa:

1. Qual o motivo do atraso na construção da ponte da Vila Palmira, que liga a cidade vizinha de São João do Trunfo pelo Rio Iguaçu, na localidade de Floresta São João;
2. Qual o atual estágio do contrato firmado para a execução da obra;
3. Se existe novo cronograma de execução e entrega, e qual a previsão para conclusão da ponte.

Encaminho manifestação da Superintendente de Projetos Sr Marion Cabral Fiuza em resposta ao solicitado.

Sem mais, reiteramos nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente



Assinado eletronicamente por:  
**DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS**  
11/12/2025 16:36:46

**DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS**

Prefeito Municipal

Exmo. Senhor

**ARTHUR BASTIAN VIDAL**

**DD. Presidente da Câmara Municipal de Ve.**

Câmara Municipal da Lapa - PR



**PROCOLO GERAL 3916/2025**  
Data: 12/12/2025 - Horário: 16:48  
Administrativo





Lapa/PR, 07 de novembro de 2025.

**De: Departamento de Projetos**

**Para: Secretaria Municipal de Obras**

Referente: Processo Digital 26029/2025

Em atenção ao Requerimento nº 237/2025, de autoria do Vereador Bruno Bux, que solicita informações sobre a construção da ponte da Vila Palmira, localizada na divisa com o município de São João do Triunfo, sobre o Rio Iguazu, informamos o que segue:

1. Motivo do atraso na construção da ponte: O processo licitatório para contratação da empresa responsável pela execução da obra foi iniciado em 2024, na modalidade de contratação integrada (projeto e execução), conforme a Lei nº 14.133/2021. A abertura da licitação ocorreu em 01 de julho de 2025, porém o certame restou fracassado, ou seja, não houve proposta habilitada ou classificada, o que ocasionou o atraso no início das obras. Diante disso, procedeu-se à revisão da documentação técnica, atualização do orçamento e adequações no edital, conforme as exigências legais e técnicas.
2. Atual estágio do contrato para execução da obra: Até o presente momento, não há contrato firmado para a execução da ponte, uma vez que o primeiro processo licitatório foi fracassado. Um novo processo licitatório foi instaurado, contando já com parecer prévio favorável dos setores competentes.
3. Novo cronograma de execução e previsão de conclusão: O novo certame licitatório possui sessão de abertura marcada para o dia 27 de fevereiro de 2026. Somente após a conclusão dessa etapa e a assinatura do contrato com a empresa vencedora será possível definir um cronograma detalhado de execução e entrega da obra.



**PREFEITURA  
MUNICIPAL  
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro  
CEP 83.750-000 – (41) 3547.8000  
[www.lapa.pr.gov.br](http://www.lapa.pr.gov.br)

Ressaltamos que, embora os trâmites sejam naturalmente rigorosos e burocráticos, o Município reafirma seu compromisso com a execução do projeto, garantindo a correta aplicação dos recursos e o cumprimento dos objetivos previstos.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a Vossa Excelência pelo requerimento, que contribui para o aprimoramento das ações deste Poder Público em benefício da comunidade.

Atenciosamente,

MARION SILVEIRA CABRAL  
Assinado de forma digital por  
MARION SILVEIRA CABRAL  
FIUZA:04294973935  
Dados: 2025.11.07 12:51:59  
-03'00'

**Marion Silveira Cabral Fiuza**  
Superintendente de Projetos

**Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Urbanismo, Saneamento, Trânsito e Transporte**  
Rua Nossa Senhora de Fátima, 563 – Bairro Esplanada  
83.750-000 – Lapa – Estado do Paraná  
Telefone: (41) 3547-5086 – [sec.obraslapa@yahoo.com](mailto:sec.obraslapa@yahoo.com)