



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro

CEP 83750-000 - (41) 3547-8000

www.lapa.pr.gov.br

Ofício nº 257/GAB

Lapa, 29 de Junho de 2017.

Senhor Presidente:

Encaminho, para apreciação, Projeto de Lei nº 40/2017, que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, por Excesso de Arrecadação, para cobertura do Módulo Esportivo.

Sem outro motivo, subscrevo-me,

Cordialmente


Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal

Câmara Municipal da Lapa

Protocolo 704/2017 04/07/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

Ofício

NES BERNADETE ROMANOSKI DO VALE

17:09:41

Ilmo. Sr.
ARTHUR BASTIAN VIDAL
Presidente da Câmara Municipal
Lapa – Pr.



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro

CEP 83750-000 - (41) 3547-8000

www.lapa.pr.gov.br

PROJETO DE LEI Nº 40, DE 28 DE JUNHO DE 2017.

Súmula: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, por Excesso de Arrecadação, para cobertura do Módulo Esportivo.

O Prefeito Municipal da Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração da Câmara Municipal o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 121.594,67(Cento e Vinte e Um Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos), distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:


09 Secretaria de Desenvolvimento Local	
09.04 Departamento de Esporte e Laser	
27.812.0037.1060 – Cobertura do Módulo Esportivo(C.R. nº 213.790.56/2006)	
753: 4.4.90.51.00.00.793 – Obras e Instalações.....	R\$ 91.888,29
754: 4.4.90.51.00.00.000 – Obras e Instalações.....	R\$ 29.706,38
TOTAL.....	R\$ 121.594,67

Art. 2º - Para dar cobertura no Crédito Autorizado no artigo anterior será utilizado como recurso:

O Excesso de Arrecadação da Fonte 793 - Conta 647.009-0.....	R\$ 91.888,29
O Excesso de Arrecadação da Fonte 000 - Conta 21-0.....	R\$ 29.706,38
TOTAL.....	R\$ 121.594,67

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 28 de Junho de 2017.


Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro

CEP 83750-000 - (41) 3547-8000

www.lapa.pr.gov.br

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 40, DE 28 DE JUNHO DE 2017.

Senhor Presidente, Senhores Vereadores:

Venho por meio deste, submeter a essa Egrégia Câmara de Vereadores, o presente Projeto de Lei, que tem por finalidade obter autorização para abertura de Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 121.594,67(Cento e Vinte e Um Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos).

Informamos que através do Ofício nº 1234/2017 a Caixa Econômica Federal, aceitou o pedido de Reprogramação Contrato de Repasse OGU nº 213.790-56/2006, Programa Esporte e Lazer na Cidade, que objetiva a cobertura do Módulo Esportivo, onde o prazo de vigência passará de 30/06/2017 para 28/02/2018 e a Prefeitura, após aprovação deste Projeto de Lei, abrirá novo processo licitatório do lote 1, da conclusão da referida obra, para que não seja necessária a devolução de valores à União, conforme consta no Ofício nº 978/2017, da CEF(anexo).

Os valores relativos a esta suplementação, serão efetivados por meio do Excesso de Arrecadação, constante no artigo 2º deste Projeto de Lei.

Contando com vossa qualificada análise e ciente do intuito de cooperação, aguardo a aprovação deste pleito.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 28 de Junho de 2017.


Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR
Rua Conselheiro Laurindo, 280 – 6º andar.
80060-100 – Curitiba – PR

Ofício nº 978 / 2017 / GIGOV/CT

Curitiba, 24 de abril de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
PAULO CESAR PIATES FURIATI
Prefeito
Prefeitura Municipal de Lapa
Praça Mirazinha Braga, 87.
CEP: 83750-000 – Lapa – PR

Assunto: **Comunica a situação do Contrato e informa valores de devolução de repasse até esta data.**
Ref.: Contrato de Repasse OGU - Operação 213.790-56/2006 - Programa Esporte e Lazer na Cidade.

Senhor Prefeito,

1. Abaixo, descrevemos um breve histórico do contrato que se encontra paralisado.
 - 1.1. Esse contrato foi assinado em 29/12/2006, e a cláusula suspensiva foi atendida em 27/02/2008. Houve dois créditos de recursos em 21/11/2007 e 20/12/2007 cada um no valor de R\$ 125.000,00 integralizando o valor de repasse previsto. O primeiro resultado do processo licitatório foi considerado apto em 24/06/2008. Após essa data, houve 3 medições relativas à execução da empresa ZECH, 04 análises de reprogramações, 02 análises de resultado do processo licitatório, 03 medições relativas à execução da empresa Ferrari Ramos e **14 prorrogações de vigência.**
 - 1.2. Ressalta-se que o último desbloqueio efetuado ocorreu em 18 de março de 2016, caracterizando-se o empreendimento como obra paralisada e os serviços executados não possuem funcionalidade.
 - 1.3 Informamos que o Contrato supracitado, terá a vigência encerrada em 30/06/2017.
2. Mais recentemente, o Município foi questionado sobre o andamento do contrato e informou à CAIXA que não houve prorrogação no prazo do contrato com a empresa executora, necessitando de nova reprogramação, licitação e contratação de outra empresa executora.
3. Considerando o exposto e que ainda não foi apresentada uma solução definitiva para conclusão da obra que justifique a prorrogação da vigência, a CAIXA, na qualidade de mandatária

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222

ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br

caixa.gov.br



da União e conforme preceitua a Cláusula Oitava do Contrato de Repasse - da Execução Financeira, item 8.5.1 - alínea a, **avisa** que a execução parcial do objeto sem a devida funcionalidade ensejará a devolução dos recursos à União, os quais até essa data perfazem **R\$ 203.965,90 (duzentos e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais, noventa centavos)**. Sendo R\$ 158.111,71 de desbloqueio de repasse e R\$ 45.854,19 de remuneração básica mais juros, cálculo válido até esta data.

4.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Respeitosamente,

ELIER CATARIN
Supervisor de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

FÁBIO DANTAS CASSALI
Coordenador de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

CELIO AMÉRICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 - Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
caixa.gov.br

Ofício nº 978 / 2017 / GIGOV/CT



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,33%(HORA) 80,67%(MÊS)
Data Base: SINAPI fevereiro de 2017 desonerado
ART: 20171805608

BDI

24,07%

ORÇAMENTO MÓDULO ESPORTIVO

CÓDIGO SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
1. COBERTURA DA QUADRA							
94213	1.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO, AF_06/2016	1157,45	M2	R\$ 33,84	R\$ 39.168,11	R\$ 48.930,88
94449	1.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO, AF_06/2016	185,11	M2	R\$ 28,92	R\$ 5.353,38	R\$ 6.874,06
94228	1.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	4,6	M	R\$ 56,89	R\$ 261,09	R\$ 320,51
2. PINTURA DO PISO							
74245/001	2.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	1113,15	M2	R\$ 13,10	R\$ 14.582,27	R\$ 18.179,72
41595	2.2	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	578,89	M	R\$ 10,54	R\$ 6.089,38	R\$ 7.804,11
3. EQUIPAMENTOS							
25399	3.1	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	1	UN	R\$ 2.204,86	R\$ 2.204,86	R\$ 2.748,80
25398	3.2	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	1	UN	R\$ 3.631,87	R\$ 3.631,87	R\$ 4.527,95
4. PREVENÇÃO DE INCÊNDIO							
73775/001	4.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	4	UN	R\$ 130,43	R\$ 521,72	R\$ 650,43
73775/002	4.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL. SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	2	UN	R\$ 134,25	R\$ 268,50	R\$ 334,74
38774	4.3	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 8 HORAS	2	UN	R\$ 21,15	R\$ 42,30	R\$ 52,74
84862	4.4	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	2	M	R\$ 192,14	R\$ 384,28	R\$ 479,08
5. SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS							
68070	5.1	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	11,7	M	R\$ 51,71	R\$ 605,01	R\$ 754,27
68069	5.2	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	1	UN	R\$ 42,04	R\$ 42,04	R\$ 52,41
83449	5.3	CAIXA DE PASSAGEM 80X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	1	UN	R\$ 330,36	R\$ 330,36	R\$ 411,86
72315	5.4	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	1	UN	R\$ 25,28	R\$ 25,28	R\$ 31,52
4274	5.5	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	1	UN	R\$ 61,49	R\$ 61,49	R\$ 76,66
6. SISTEMA ELÉTRICO							
83447	6.1	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	1	UN	R\$ 155,23	R\$ 155,23	R\$ 193,53
74131/004	6.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1	UN	R\$ 321,11	R\$ 321,11	R\$ 400,33
93858	6.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_04/2016	1	UN	R\$ 11,44	R\$ 11,44	R\$ 14,26
93855	6.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_04/2016	1	UN	R\$ 11,44	R\$ 11,44	R\$ 14,26
72280	6.5	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1	UN	R\$ 13,26	R\$ 13,26	R\$ 16,53
91836	6.6	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	46,9	M	R\$ 7,54	R\$ 353,63	R\$ 440,87
91864	6.7	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	65	M	R\$ 9,50	R\$ 617,50	R\$ 769,84
91876	6.8	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	10	UN	R\$ 6,95	R\$ 69,50	R\$ 79,17
68069	6.9	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	1	UN	R\$ 42,04	R\$ 42,04	R\$ 52,41
72251	6.10	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	6	M	R\$ 10,71	R\$ 64,26	R\$ 80,11
91928	6.11	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	382	M	R\$ 4,10	R\$ 1.578,20	R\$ 1.850,35
91932	6.12	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	26	M	R\$ 8,03	R\$ 208,78	R\$ 260,29
95787	6.13	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2016_P	3	UN	R\$ 41,02	R\$ 123,06	R\$ 153,42

Handwritten signature or mark.



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-6000
www.lapa.pr.gov.br

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,33%(HORA) 50,67%(MÊS)
Data Base: SINAPI fevereiro de 2017 desonerado
ART: 20171805809 BDI 24,67%

ORÇAMENTO MÓDULO ESPORTIVO

CÓDIGO SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
96803	6.14	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	2	UN	R\$ 45,45	R\$ 90,90	R\$ 113,33
96791	6.15	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	3	UN	R\$ 35,28	R\$ 105,84	R\$ 131,95
93356	6.16	REFLETOR DE LED 150 W 6000K BIVOLT	12	UN	R\$ 299,00	R\$ 3.588,00	R\$ 4.473,16
72981	7	CANALETA DE CONCRETO					
	7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	3,35	M3	R\$ 63,89	R\$ 213,36	R\$ 266,00
	7.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	16,77	M2	R\$ 1,16	R\$ 19,45	R\$ 24,25
94103	7.3	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	0,63	M3	R\$ 172,64	R\$ 143,29	R\$ 178,64
5651	7.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	12,58	M2	R\$ 32,22	R\$ 405,33	R\$ 505,32
92873	7.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	1,47	M3	R\$ 168,07	R\$ 247,06	R\$ 308,01
94964	7.8	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	1,47	M3	R\$ 302,96	R\$ 445,35	R\$ 555,22
COMPOSIÇÃO 002	7.7	GRELHA EM AÇO COM LARGURA DE 30 CM PRODUZIDA EM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS 1 1/2" X 1/4" E BARRA CHATA 1" X 3/16"	41,93	M	R\$ 181,19	R\$ 7.597,30	R\$ 9.471,55
85489	8	PINTURA					
	8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014	431,28	M2	R\$ 10,54	R\$ 4.545,89	R\$ 5.667,11
9537	9	SERVIÇOS FINAIS					
	9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1285,1	M2	R\$ 2,40	R\$ 3.084,24	R\$ 3.845,12
TOTAL DO ORÇAMENTO DA 2ª REPROGRAMAÇÃO							R\$ 121.594,67

Lapa, 19 de maio de 2017



Fernando Ferrari Ramos
Engenheiro Civil
CREA-PR 123.125/D